6. ETAPOWANIE INWESTYCIJI

Z uwagi na mozliwosci finansowe , w uzgodnieniu z Inwestorem Projekt Wykonawczy :

W BUDYNKU SPECJALNEGO OSRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DEBLINIE DZIALKI NR:
442/5, OBREB_1.DEBLIN, POW. RYKI ul. Niepodlegtosci 8, 08-530 Deblin” podzielono na Ill eta-
py.

Zgodnie z propozycjg ponizej ( opisem etapowania ) réwniez kosztorysy i przedmiary robét po-
dzielona na lll etapy.

Na kazdym etapie muszg by¢ wykonane instalacje , pomiary i badania instalacji zwigzanych z:
. OCHRONA POZAROWA OBIEKTU

OCHRONA OD PORAZEN

. OCHRONA PRZEPIECIOWA

Zgodnie z wymaganiami ujetymi w niniejszym PW.

6.1 ETAP |

Etap | zaktada :

A. Przebudowe zasilania obiektu:

Zakres robét dla tego etapu obejmie:

. Przebudowa istniejgcego ztgcza kablowego 2 x ZK-3a na zfgcze ZKP (kablowo-
pomiarowe)

. Demontaz istniejagcego WLZ-téw do rozdzielnic prawego skrzydta obiektu ( patrz nizej)

oraz rozdzielnicy stojgcej blaszanej w pomieszczeniu warsztatow , ktdra zasila pralnie, kottownie
oraz pomieszczenia warsztatowe i pomocnicze. Rozdzielnica ta nie jest demontowana na tym
etapie ( etap lll)

. Budowe nowej tablicy gtdwnej TG oraz tablic oddziatowych dla prawego skrzydfa: TKU,
TO1, TO1/wtz, T1-1, T2
. Budowe nowego WLZ-tu od TG do pozostawionej na tym etapie rozdzielnicy blaszanej w

warsztatach . Uwaga: WLZ powyzszy wykorzystany bedzie do zasilenia projektowanej w Il eta-
pie rozdzielnicy TW w miejscu istniejace;.

. Budowe nowego WLZ-tu od projektowane] tablicy TG do istniejgcej tablicy gtownej z
pomiarem energii dla osrodka SOSW. Istniejgca tablice gtéwng pozostawia sie do czasu wyko-
nania remontu w catym obiekcie ( zakoniczenia Ill etapu) . Z istniejgce]j tablicy gtownej nalezy
jedynie wymontowac uktad rozliczeniowy pomiaru energii. Urzadzenia i aparatu pomiarowe
przekaza¢ do ZE Putawy.

Dla tych prac budowlanych ujetych w | etapie wykonac¢ wszystkie niezbedne prace demontazo-
we, montazowe, prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami, prace pomiarowe itd.-
opisane szczegétowo w niniejszym PW .

B. oraz wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla prawego skrzydta obiektu - po-
mieszczenia szkolne , sanitarne

. PIWNICE : pomieszczenia nr : 04+013 ( sale lekcyjne, komunikacja, pom. pomocnicze,
kuchnia z jadalnig, pomieszczenia sanitarne)

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.11+1.22 ( sale lekcyjne, pracownie ,pom. pomocnicze, ko-
munikacja) Uwaga: w tym etapie , ze wzgledu na przeniesienie uktadu pomiarowego oraz mon-
taz gtéwnej tablicy TG zlokalizowanej na korytarzu ( holu wejsciowym nr 1.29 ) zwigzanej z
przebudowa zasilania zaktada sie montaz gtéwnego ciggu korytek obudowanych ptytami G-K




biegngcego wzdtuz korytarza nr 1.29 . Instalacje dla korytarza 1.29 ujete sg w Il etapie prac bu-
dowlanych : patrz opis etapu lll.

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.1+2.11 ( sale lekcyjne, sekretariat, dyrektor, sanitariaty,
komunikacja)
. [l PIETRO : pomieszczenia 3.1+3.12 ( sale lekcyjne, archiwum, pok. pielegniarek, sanita-

riaty, komunikacja)

Dla pomieszczen ujetych w | etapie wykonac wszystkie niezbedne prace demontazowe, monta-
zowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace po-
miarowe itd.- opisane szczegétowo w niniejszym PW .

6.2 ETAP Il

Etap Il zaktada :

A. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla lewego skrzydta obiektu - pomieszcze-
nia szkolne, sanitarne

. PIWNICE : brak piwnic w tym skrzydle

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.31+1.41 ( biura, pracownie, sanitariaty komunikacja )

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.20+2.25 ( sale lekcyjne, sanitariaty, komunikacja)

. Il PIETRO : pomieszczenia 3.15+3.19 ( internat, komunikacja , sanitariaty)

B. Wykonanie instalacji oswietlenia awaryjnego dla klatki schodowej ( 1.42, 2.26, 3.20)

Uwaga: pozostate instalacje dla tej klatki schodowej — dobudowanej niedawno pozostawia sie
istniejgce.

C. Montaz nowych WLZ- téw wraz z tablicami rozdzielczymi:

TO-2 ( pracownie WTZ lewe skrzydto)

T1-2 ( sale lekcyjne lewe skrzydto)

Tint (internat lewe skrzydto)

Dla pomieszczen ujetych w Il etapie wykonac wszystkie niezbedne prace demontazowe, monta-
zowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace po-
miarowe itd.- opisane szczegdétowo w niniejszym PW .

6.3 ETAP I

Etap Ill zaktada :
D. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla srodkowego skrzydta obiektu —

Srodkowe skrzydto obiektu obejmowac bedzie :

Pomieszczenia kotfowni na poziomie piwnic ; pomieszczenia gospodarcze , komunikacje , szat-
nie , sale gimnastyczng oraz pomieszczenia techniczne warsztatéw pralini z tytu budynku.

. PIWNICE : pomieszczenia nr 02, 03 kottownia

. PARTER : pomieszczenia nr: 1.23+1.26 ( wejscie do obiektu pomieszczenia magazynowe,
szatnie, komunikacja ) ; nr 1.30 sala gimnastyczna ; nr 1.1 + 1.9 pomieszczenia techniczne warsz-
tatow, pralni wraz z komunikacjg magazynami i sanitariatami

. | PIETRO : pomieszczenia nr 2.13+2.18 ( sypialnie, pokoje wychowawcdéw, komunikacja,
sanitariaty )

. [ PIETRO : brak pomieszczen na tym poziomie.

E. Montaz nowych WLZ- tow wraz z tablicami rozdzielczymi:

T_KO — dla kottowni
TW- dla pomieszczen warsztatowych ( Uwaga: WLZ- dla tej rozdzielnicy ujeto w etapie 1)
E. Instalacja oswietlenia terenu




Dla pomieszczen ujetych w Il etapie wykonaé wszystkie niezbedne prace demontazowe, mon-
tazowe instalacji elektrycznych , prace budowlane zwigzane z powyzszymi instalacjami prace
pomiarowe itd.- opisane szczegétowo w niniejszym PW .



