
 

  
 

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI 

 
Z uwagi na możliwości finansowe , w uzgodnieniu z Inwestorem Projekt Wykonawczy : 
W BUDYNKU SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO-WYCHOWAWCZEGO W DĘBLINIE DZIAŁKI NR: 
442/5, OBRĘB_1.DĘBLIN, POW. RYKI ul. Niepodległości 8, 08-530 Dęblin” podzielono na III eta-
py. 
Zgodnie z propozycją poniżej  ( opisem etapowania ) również  kosztorysy i przedmiary robót po-
dzielona na III etapy.  
Na każdym etapie muszą być wykonane instalacje , pomiary i badania  instalacji związanych z: 

• OCHRONĄ POŻAROWĄ OBIEKTU 

• OCHRONĄ OD PORAŻEŃ 

• OCHRONĄ PRZEPIĘCIOWĄ 
Zgodnie z wymaganiami ujętymi w niniejszym PW. 

6.1 ETAP I 

 
Etap I zakłada : 

A. Przebudowę zasilania obiektu: 
Zakres robót dla tego etapu obejmie: 

• Przebudowa istniejącego złącza kablowego 2 x ZK-3a na złącze ZKP (kablowo-
pomiarowe) 

• Demontaż istniejącego WLZ-tów do rozdzielnic prawego skrzydła obiektu ( patrz niżej)  
oraz rozdzielnicy stojącej blaszanej w pomieszczeniu warsztatów , która zasila pralnię, kotłownie 
oraz pomieszczenia warsztatowe i pomocnicze. Rozdzielnica ta nie jest demontowana na tym 
etapie ( etap III) 

• Budowę nowej tablicy głównej TG oraz tablic oddziałowych dla prawego skrzydła: TKU, 
TO1, TO1/wtz, T1-1, T2 

• Budowę nowego WLZ-tu od TG do pozostawionej na tym etapie rozdzielnicy blaszanej w 
warsztatach . Uwaga: WLZ powyższy wykorzystany będzie do zasilenia projektowanej w III eta-
pie rozdzielnicy TW w miejscu istniejącej. 

• Budowę nowego WLZ-tu od projektowanej tablicy TG do istniejącej tablicy głównej z 
pomiarem energii dla ośrodka SOSW. Istniejącą tablicę główną pozostawia się do czasu wyko-
nania remontu w całym obiekcie ( zakończenia III etapu) . Z istniejącej tablicy głownej należy 
jedynie wymontować układ rozliczeniowy pomiaru energii. Urządzenia i aparatu pomiarowe 
przekazać do ZE Puławy. 
Dla tych prac budowlanych  ujętych w I etapie wykonać wszystkie niezbędne prace demontażo-
we, montażowe, prace budowlane związane z powyższymi instalacjami,  prace pomiarowe itd.- 
opisane szczegółowo w niniejszym PW .  
 
 
B. oraz wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla prawego skrzydła obiektu - po-
mieszczenia szkolne , sanitarne  

• PIWNICE : pomieszczenia nr : 04÷013 ( sale lekcyjne, komunikacja, pom. pomocnicze, 
kuchnia z jadalnią, pomieszczenia sanitarne) 

• PARTER : pomieszczenia nr: 1.11÷1.22 ( sale lekcyjne, pracownie ,pom. pomocnicze, ko-
munikacja) Uwaga: w tym etapie , ze względu na przeniesienie układu pomiarowego oraz mon-
taż głównej tablicy TG zlokalizowanej na korytarzu ( holu wejściowym nr 1.29 ) związanej z 
przebudową zasilania zakłada się montaż głównego ciągu korytek obudowanych płytami G-K 



 

  
 

biegnącego wzdłuż korytarza nr 1.29 . Instalacje dla korytarza 1.29 ujęte są w III etapie prac bu-
dowlanych : patrz opis etapu III. 

• I PIĘTRO : pomieszczenia nr 2.1÷2.11 ( sale lekcyjne, sekretariat, dyrektor, sanitariaty, 
komunikacja) 

• II PIĘTRO : pomieszczenia 3.1÷3.12 ( sale lekcyjne, archiwum, pok. pielęgniarek, sanita-
riaty, komunikacja) 
 
Dla pomieszczeń ujętych w I etapie wykonać wszystkie niezbędne prace demontażowe, monta-
żowe instalacji elektrycznych , prace budowlane związane z powyższymi instalacjami prace po-
miarowe itd.-  opisane szczegółowo w niniejszym PW .  

6.2 ETAP II 

 
Etap II zakłada : 

A. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla lewego skrzydła obiektu - pomieszcze-
nia szkolne , sanitarne  

• PIWNICE : brak piwnic w tym skrzydle  

• PARTER : pomieszczenia nr: 1.31÷1.41 ( biura, pracownie, sanitariaty komunikacja ) 

• I PIĘTRO : pomieszczenia nr 2.20÷2.25 ( sale lekcyjne, sanitariaty, komunikacja) 

• II PIĘTRO : pomieszczenia 3.15÷3.19 ( internat, komunikacja , sanitariaty) 
B. Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego dla klatki schodowej ( 1.42, 2.26, 3.20 ) 
Uwaga: pozostałe instalacje dla tej klatki schodowej – dobudowanej niedawno pozostawia się 
istniejące. 
C. Montaż nowych WLZ- tów wraz z tablicami rozdzielczymi: 
TO-2  ( pracownie WTZ  lewe skrzydło ) 
T1-2  ( sale lekcyjne lewe skrzydło) 
Tint   ( internat  lewe skrzydło)  
Dla pomieszczeń ujętych w II etapie wykonać wszystkie niezbędne prace demontażowe, monta-
żowe instalacji elektrycznych , prace budowlane związane z powyższymi instalacjami prace po-
miarowe itd.-  opisane szczegółowo w niniejszym PW .  

6.3 ETAP III 

 
Etap III zakłada : 

D. Wykonanie kompletu instalacji elektrycznych dla środkowego  skrzydła obiektu – 
 
Środkowe skrzydło obiektu obejmować będzie : 
Pomieszczenia kotłowni na poziomie piwnic  ;  pomieszczenia gospodarcze , komunikację , szat-
nie , salę gimnastyczną oraz pomieszczenia techniczne warsztatów pralini z tyłu budynku. 

• PIWNICE : pomieszczenia nr 02, 03 kotłownia  

• PARTER : pomieszczenia nr: 1.23÷1.26 ( wejście do obiektu pomieszczenia magazynowe, 
szatnie, komunikacja ) ; nr 1.30 sala gimnastyczna ; nr 1.1 ÷ 1.9 pomieszczenia techniczne warsz-
tatów, pralni wraz z komunikacją magazynami i sanitariatami 

• I PIĘTRO : pomieszczenia nr 2.13÷2.18 ( sypialnie, pokoje wychowawców, komunikacja, 
sanitariaty ) 

• II PIĘTRO : brak pomieszczeń na tym poziomie. 
E. Montaż nowych WLZ- tów wraz z tablicami rozdzielczymi: 
TKO – dla kotłowni 
TW- dla pomieszczeń warsztatowych ( Uwaga: WLZ- dla tej rozdzielnicy ujęto w etapie I)  
F. Instalacja oświetlenia terenu 



 

  
 

 
Dla pomieszczeń ujętych w III etapie wykonać wszystkie niezbędne prace demontażowe, mon-
tażowe instalacji elektrycznych , prace budowlane związane z powyższymi instalacjami prace 
pomiarowe itd.-  opisane szczegółowo w niniejszym PW .  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 


